

WIJKNIEUWS BESTRATING GRAAF LODEWIJKLAAN

Dit is een uitgave van
Kerckebosch Zeist



KERCKEBOSCHZEIST



VERTRAGING START UITVOERING BESTRATING

Door aanhoudende leveringsproblemen bij de fabrikant kan de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch helaas nog niet starten met de aanleg van de bestrating. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit wel kan. We betreuren deze vertraging en houden u op de hoogte.

PLANNING VERDERE HERINRICHTING

In november 2019 start de wijkontwikkelingsmaatschappij met het planten van groen in het plantseizoen. Dit betekent dat de herinrichting van de Graaf Lodewijklaan eind 2019 compleet is.



MEER INFORMATIE

Voor vragen of om uw eigen werkzaamheden af te stemmen op de inrichting van de straat, kunt u contact opnemen met Winder Sital van de Wijkontwikkelingsmaatschappij: via w.sital@kerckeboschzeist.nl

Met vriendelijke groet,

Evert-Jan Roelofsen

Directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch

Meer informatie: www.kerckeboschzeist.nl
E info@kerckeboschzeist.nl T 06-86822714